

InspirationsWebinar 9. december 2020

Projekter i SuperOffice





Camilla Bergmann Hansen

Customer Experience Consultant

Email: camilla.bergmannhansen@superoffice.dk

Mobil: 26 13 21 35

Dagens agenda

Introduktion

Projekter og
projektstyring i
SuperOffice

3 eksempler

- Kontraktstyring
- Events
- Leverancer

Opsummering

- Kom godt videre
- Inspirationslinks

Projekter og projektstyring

Hvad kendetegner et projekt?

Afgrænset i tid og ressourcer

Hvorfor arbejde med projekter?

Nedbryde større opgaver i faser

Hvad kan projektstyring bruges til?

Sikre at man er "on track"

SuperOffice som projektstyringsværktøj

Håndtering af projekter i SuperOffice

Nemt at tilgå projekt-information på tværs af teams

Projektguide sikrer, at milepæle følges, og deadlines huskes

Arbejde med forskellige typer af projekter

Koble projekter til bl.a. salg og andre projekter

Udvalg giver overblik over igangværende projekter

Eksempler på projektstyring

Kontraktstyring

Håndtere kontrakter med udløbsdato, opsigelsesvarsel og juridiske dokumenter

Events

Planlægning, tilmeldte deltagere og salgsmuligheder

Leverance

Overlevering fra Salgsafdelingen, involverede parter og milepæle

Kontraktstyring

- Forretningsmæssige og juridiske omdrejningspunkt
- Aftaler og services
- Udløbsdato og opsigelsesvarsel



Projektstyring af kontrakter

- Samle alle vigtige dokumenter
- Strømlinet procedure
- Samle alle involverede parter



A large, light blue arrow points from the left towards the right side of the frame. Behind the arrow, on the left side, is a large orange circle. The text 'Eksempel: Kontraktstyring' is written in a dark teal color across the middle of the blue arrow.

Eksempel: Kontraktstyring

Projekt Mere Billede Bemærkning Links

Kontrakt 202056 - Rengøringservice - Tivoli



Nummer: 10029
Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Kontraktstyring
Status: Kontraktforløb

Slutdato: 01-01-2024
Næste milepæl: 01-10-2023

Kontrakt udløbsdato: 01-01-2024
Opsigelsesvarsel: 01-11-2023
Tidspunkt for genforhandling: 01-10-2023

Udført Udgiv

23-11-2020 CBH

← → Opgave Rediger

Projektdeeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| ✓ | Kategori | Dato ↓ | Type | Tekst | Firma | Person |
|---|----------|------------|------------|--|--------|----------------|
| ✓ | 📅 | 01-01-2021 | Opfølgning | Kontraktperioden starter. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📅 | 01-12-2020 | Møde ude | Møde med kunden - underskrivelse af kontrakt. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📄 | 28-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #3 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📄 | 27-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #2 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📅 | 26-11-2020 | Møde inde | Udarbejde kontrakt på kontoret. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📅 | 26-11-2020 | Møde ude | Godkendelse af tilbuddet - møde med kunden. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📄 | 26-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #1 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📅 | 25-11-2020 | Møde ude | Møde med kunden ang. forhandling af tilbuddet. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📅 | 23-11-2020 | Opfølgning | Afsende tilbud til kunden. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| ✓ | 📄 | 20-11-2020 | Tilbud | Tilbud - Rengøringservice #2 | Tivoli | Mogens Karlsen |

+ Tilføj Filter Eksporter

☑ Udsendelser ☑ Dokumenter ☑ Opfølgninger antal: 13 ↻



Dashboard

Firma

Person

Dagbog

Salg

Projekt

Udvalg

Indbakke

Chat

Rapporter

Markedsføring

Service

Vejviser



DYNAMISK UDVALG AF PROJEKTER

Genforhandling af kontrakter i næste måned



Projekter

Firma/person

Kriterier

Detaljer

Diagram

Udsendelser

| <input checked="" type="checkbox"/> | Projektnavn | Projekttype | Status | Kontrakt udløbsdato | Opsigelsesvarsel | Tidspunkt for genforhandling ↑ | |
|-------------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Kontrakt 201745 - Rengøringservice - Novo Nordisk | Kontraktstyring | Kontraktforløb | 01-03-2021 | 01-0 | | |
| <input type="checkbox"/> | Kontrakt 201747 - Rengøringservice - Ørsted | Kontraktstyring | Kontraktforløb | 01-03-2021 | 01-0 | | |
| <input type="checkbox"/> | Kontrakt 201750 - Rengøringservice - NNIT | Kontraktstyring | Kontraktforløb | 01-03-2021 | 01-0 | | |
| <input type="checkbox"/> | Kontrakt 201789 - Rengøringspersonale - Vestas | Kontraktstyring | Kontraktforløb | 15-03-2021 | 15-0 | | |

- Aktivér gruppering
- Aktivér filter !
- Tilpas kolonnebredde automatisk

Filtrer kolonner



Valgte kolonner:

- Udført
- Projektnavn
- Projekttype
- Status
- Kontrakt udløbsdato
- Opsigelsesvarsel
- Tidspunkt for genforhandling

Projekt

- Afmelding
- Ansvarlig
- Antal deltagere
- Arrangement
- Arrangementsdato

 Gem kun kolonner for det aktuelle udvalg

Nulstil

OK

Afbryd

Opgave

antal: 4





Dashboard

Firma

Person

Dagbog

Salg

Projekt

Udvalg

Indbakke

Chat

Rapporter

Markedsføring

Service

Vejviser

Projekt Mere Billede Bemærkning Links




Kontrakt 201789 - Rengøringspersonale - Vestas



Nummer: 10033

Websted:



Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Com

Type: Kontraktstyring

Status: Kontraktforløb

Slutdato: 15-03-2021

Næste milepæl: 15-03-2021

Kontrakt udløbsdato: 15-03-2021

Opsigelsesvarsel: 15-01-2021

Tidspunkt for genforhandling: 15-12-2020

 Udført Udgiv

19-11-2020 CBH



Opgave

Rediger

Projektmedtagere Aktiviteter Salg Projektguide

 Tilbud/udbud Eksekvering Aflevering **Kontraktforløb** Afsluttet

Opfølgninger:

- Opret Tidspunkt for genforhandling
- Opret Genforhandling med kunden

Dokumenter:

- Opret Fornyet kontrakt skabelon

 Kun oprettede Kun milepæle Vis alle statusser

Eksporter

antal: 4



Udvalgsmedlemmer

Genforhandling af kontrakter i næste måned

| Projekt navn ↑ | Tidspunkt for genfo... | Status | |
|---|------------------------|----------------|---|
| Kontrakt 201745 - Rengøringservice - Novo Nordisk | 01-12-2020 | Kontraktforløb | ▲ |
| Kontrakt 201747 - Rengøringservice - Ørsted | 01-12-2020 | Kontraktforløb | |
| Kontrakt 201750 - Rengøringservice - NNIT | 01-12-2020 | Kontraktforløb | |
| Kontrakt 201789 - Rengøringspersonale - Vestas | 15-12-2020 | Kontraktforløb | |

Projekt [Mere](#) [Billede](#) [Bemærkning](#) [Links](#)

Kontrakt 202056 - Rengøringservice - Tivoli

Nummer: 10029

Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Type: Kontraktstyring

Status: Kontraktforløb

Slutdato: 01-01-2024

Næste milepæl: 01-10-2023

Kontrakt udløbsdato: 01-01-2024

Opsigelsesvarsel: 01-11-2023

Tidspunkt for genforhandling: 01-10-2023

 Udført Udgiv

23-11-2020 CBH



Opgave

Rediger

Projektdelegerede **Aktiviteter** [Salg](#) [Projektguide](#)

| <input checked="" type="checkbox"/> | Kategori | Dato ↓ | Type | Tekst | Firma | Person |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|--|--------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 01-01-2021 | Opfølgning | Kontraktperioden starter. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 01-12-2020 | Møde ude | Møde med kunden - underskrivelse af kontrakt. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 28-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #3 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 27-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #2 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 26-11-2020 | Møde inde | Udarbejde kontrakt på kontoret. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 26-11-2020 | Møde ude | Godkendelse af tilbuddet - møde med kunden. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 26-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #1 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 25-11-2020 | Møde ude | Møde med kunden ang. forhandling af tilbuddet. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 23-11-2020 | Opfølgning | Afsende tilbud til kunden. | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 20-11-2020 | Tilbud | Tilbud - Rengøringservice #2 | Tivoli | Mogens Karlsen |

+ Tilføj

Filter

Eksporter

 Udsendelser Dokumenter Opfølgninger antal: 13

Projekt Mere Billede Bemærkning Links

Kontrakt 202056 - Rengøringservice - Tivoli

Nummer: 10029 Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Websted: Type: Kontraktstyring

 Status: Kontraktforløb

 Slutdato: 01-01-2024

 Næste milepæl: 01-10-2023

 Kontrakt udløbsdato: 01-01-2024

 Opsigelsesvarsel: 01-11-2023

 Tidspunkt for genforhandling: 01-10-2023

Udført Udgiv 23-11-2020 CBH

Projektdeltagere **Aktiviteter** Salg Projektguide

↑ Type ×

| <input checked="" type="checkbox"/> | Kategori | Dato ↓ | Type | Tekst | Firma | Person |
|-------------------------------------|----------|--------|------|-------|-------|--------|
|-------------------------------------|----------|--------|------|-------|-------|--------|

| Type: Kontrakt | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------|----------|---|--------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 28-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #3 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 27-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #2 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 26-11-2020 | Kontrakt | Kontrakt #1 - Rengøringservice hos Tivoli | Tivoli | Mogens Karlsen |

- ▶ Type: Møde inde
- ▶ Type: Møde ude
- ▶ Type: Opfølgning
- ▶ Type: Tilbud

+ Tilføj Filter Eksporter

Aktivér gruppering

Aktivér filter

Tilpas kolonnebredde automatisk

Filter kolonner 🔍

Valgte kolonner:

- Udført
- Kategori
- Dato
- Type
- Tekst
- Firma
- Person

Mailings

- Dato
- Dato
- Ejer
- ID
- Kategori
- Medarbejder - Bruger-ID



Projekt Mere Billede Bemærkning Links

Kontrakt 202056 - Rengøringservice - Tivoli

Nummer: 10029
 Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
 Type: Kontraktstyring
 Status: Kontraktforløb

Slutdato: 01-01-2024
 Næste milepæl: 01-10-2023

Kontrakt udløbsdato: 01-01-2024
 Opsigelsesvarsel: 01-11-2023
 Tidspunkt for genforhandling: 01-10-2023

Udført Udgiv 23-11-2020 CBH ← → Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| Firma | Person | Titel | Funktion ↑ | Mobil - Telefon |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Tivoli | Mogens Karlsen | Driftsleder | Beslutningstager - kunde | +45 33 44 55 66 |
| Shine & Clean - Rengøringservice ApS | Bente Madsen | Administrationschef | Deltager - internt | +45 77 88 44 55 |
| Shine & Clean - Rengøringservice ApS | Sofie Larsen | Afd. Leder for Service - & Rengøring | Deltager - internt | +45 99 88 77 66 |
| Shine & Clean - Rengøringservice ApS | Lasse Thomsen | Salgschef | Kontrakt ansvarlig | +45 55 66 77 88 |

+ Tilføj × Fjern ↓ Eksporter

Tidligere ansatte Inkluder firmaer med Stop antal: 4

Firma Tivoli

Besøg: Vesterbrogade 3, 1630 København V
 Post: Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark
 Telefon: +45 33 15 10 01
 Telefax:
 Websted: <https://www.tivoli.dk/>
 E-mail: hello@tivoli.dk

Vores kontakt: **Camilla Bergmann Hansen (Complete)**
 Kategori: **A kunde - virksomhed**
 Kode: TIVOLI
 Nummer: 10038
 SE-nr:
 Branche: Handel
 Primær person: Mogens Karlsen
 Ansatte: 350

Stop Ingen udsendelser 24-11-2020 CBH ← → ☰ Opgave Rediger

| ✓ ↑ | Projektnavn | Projekttype | Status | Kontrakt udløbsdato | Opsigelsesvarsel | Tidspunkt for genforhandling | ⚙ |
|--------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Kontrakt 202056 - Rengøringservice - Tivoli | Kontraktstyring | Kontraktforløb | 01-01-2024 | 01-11-2023 | 01-10-2023 | ↑ |

+ Tilføj ↓ Eksporter

Værktøj til projektstyring af kontrakter

Dokument- håndtering

Juridiske dokumenter,
kontrakter, aftaler og
korrespondancer

Deadlines

Udløbsdato
Dato for genforhandling

Projektdeltagere

Ansvarsområder
Interne og kunden

Events

- Messer
- Seminarer
- Webinarer
- Konferencer
- Firmaets fester og arrangementer



Projektstyring af events

- Planlægning og koordinering
- Samle praktisk information
- Intern vidensdeling
- Overblik over deltagerne
- Koble salgsmuligheder



A large, light blue arrow points from the left towards the right, centered vertically. Behind the arrow, on the left side, is a large orange circle. The text "Eksempel: Webinar" is written in a dark teal color on the horizontal bar of the arrow.

Eksempel: Webinar

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025 Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-projekter>

Type: Webinar
Status: Planlægning

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.
Afholdes af Camilla.

Slutdato: 10-01-2021
Næste milepæl: 10-01-2021
Dato for webinar: 07-01-2021
Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi
Lokation: ONLINE via Webex

Udført Udgiv 11-11-2020 CBH ← → Opgave Rediger

| Firma | Person ↑ | Funktion | Mobil - Telefon | E-mail |
|-------|----------|----------|-----------------|--------|
| | | | | |

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025
Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-projekter>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Webinar
Status: Planlægning
Slutdato: 10-01-2021
Næste milepæl: 10-01-2021
Dato for webinar: 07-01-2021
Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi
Lokation: ONLINE via Webex

Udført Udgiv

11-11-2020 CBH

Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg **Projektguide**

Planlægning Udførelse Afrunding

Opfølgninger:

- [Opret](#) Planlægningsmøde
- [Opret](#) Tilmeldingslink til webinar på website
- [Opret](#) Materiale til webinar udarbejdes
- ◆ [Opret](#) Generalprøve
- [Opret](#) Tilrettelser af materiale til webinar udarbejdes
- [Opret](#) Send mail med login til deltagerne

Dokumenter:

- [Opret](#) PowerPoint præsentation til webinar

Kun oprettede Kun milepæle

Vis alle statusser

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025
Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-projekter>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Webinar
Status: Planlægning
Slutdato: 10-01-2021
Næste milepæl: 10-01-2021
Dato for webinar: 07-01-2021
Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi
Lokation: ONLINE via Webex

Udført Udgiv

11-11-2020 CBH

Opgave Rediger

Projektdeeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| ✓ | Kategori | Dato ↓ | Type | Tekst | Firma | Person |
|-------------------------------------|----------|------------|--------------|--|-------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 17-11-2020 | Møde inde | Præsentation slide for slide udarbejdes. | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 17-11-2020 | Møde inde | Fremlægelse af præsentation og godkendelse. | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 13-11-2020 | Møde inde | Præsentation slide for slide udarbejdes. | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 11-11-2020 | Møde inde | - Content til landingpage på website med tilmeldings link - Book dato - Afklaring af indhold og materiale t... | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 12-11-2020 | Opfølgning | Sende mail ud til alle deltagere, som indeholder link til webinar samt login oplysninger. | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |
| <input type="checkbox"/> | | 10-11-2020 | Præsentation | Velkommen til webinar | SuperOffice Danmark A/S | Camilla Hansen |

+ Tilføj Filter Eksporter

Udsendelser Dokumenter Opfølgninger antal: 6



Dashboard

Firma

Person

Dagbog

Salg

Projekt

Udvalg

Indbakke

Chat

Rapporter

Markedsføring

Service

Vejviser

Projekt Mere Billede Bemærkning Links



07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025

Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-projek>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Type: Webinar

Status: Under udførelse

Slutdato: 10-01-2021

Næste milepæl: 10-01-2021

Dato for webinar: 07-01-2021

Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi

Lokation: ONLINE via Webex

 Udført Udgiv

11-11-2020 CBH



Opgave

Rediger

Projektdeeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| Firma | Person ↑ | Funktion | Mobil - Telefon | E-mail |
|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| IT & Software Huset A/S | Bente Madsen | Deltager - kunde | +45 22334455 | Sodemo12@gmail.com |
| IT & Software Huset A/S | John Hansen | Deltager - kunde | +45 26132135 | Sodemo13@gmail.com |
| Yoga Coaching A/S | Lærke Hansen | Deltager - kunde | +45 34 34 34 34 | Sodemo24@outlook.com |
| Din Kamera Mand ApS | Mads Andersen | Deltager - kunde | +45 44556677 | sodemo16@gmail.com |
| Bergmann's Cykler A/S | Mille Bergmann | Deltager - kunde | +45 22334455 | sodemo17@gmail.com |
| NaturenKalder.Nu | Troels Bent Hansen | Deltager - kunde | +45 33445566 | Sodemo23@outlook.com |

+ Tilføj

× Fjern

↓ Eksporter

 Tidligere ansatte Inkluder firmaer med Stop antal: 6

WEBINAR - FÅ SUCCES MED DIN CRM STRATEGI

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Målgruppe: Eksisterende brugere.

Sted: Online via Webex. Du sidder ved din PC og følger webinarret online via Webex. Link sendes dagen før på mail til deltagerne samt information om, hvordan du logger ind.

Dato og tid: 07. januar 2021, kl. 10-11.00 (inkl. spørgsmål)

Pris: Gratis

Tilmeld: Webinar om CRM strategi

07. januar 2021

Udfyld skemaet nedenfor for at tilmelde dig:

Navn *

Firma *

Email *

Mobil nummer *

Jeg accepterer disse vilkår omkring Privacy Policy [i](#)

[Læs vores Privacy Policy](#)

Jeg er ikke en robot



Bekræft tilmelding

Kan kræve
tilkøb

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Service
- Vejviser

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025

Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.com>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive CRM strategi med fokus på forankring, kunderejse og flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Udført Udgiv

- Projektdeltagere Aktiviteter Salg
- Firma
- NaturenKalder.Nu
 - Bergmann's Cykler A/S
 - Din Kamera Mand ApS
 - Yoga Coaching A/S
 - IT & Software Huset A/S
 - IT & Software Huset A/S

Tilføj projektdeltagere

Firma/person: Medier & Marketings eXperte

- Finn Olsen
- Johan Johansen
- Rasmus Rasmussen
- Ulla Jensen

Projekt: 07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

| Firma | Person | Funktion |
|----------------|----------------|------------------|
| Medier & Marke | Rasmus Rasmus! | Deltager - samar |

X Slet antal: 1

Funktion: Deltager - samarbejdspartner

Kommentar:

Hjælp OK Afbryd

Hansen (Complete)

es med din CRM strategi

Opgave Rediger

| Telefon | E-mail |
|---------|----------------------|
| 5566 | Sodemo23@outlook.com |
| 4455 | sodemo17@gmail.com |
| 5677 | sodemo16@gmail.com |
| 34 34 | Sodemo24@outlook.com |
| 2135 | Sodemo13@gmail.com |
| 4455 | Sodemo12@gmail.com |

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025
Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-projek>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Webinar
Status: Under udførelse
Slutdato: 10-01-2021
Næste milepæl: 10-01-2021
Dato for webinar: 07-01-2021
Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi
Lokation: ONLINE via Webex

Udført Udgiv

11-11-2020 CBH

← → Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| Firma | Person | Funktion ↑ | Mobil - Telefon | E-mail |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| IT & Software Huset A/S | Bente Madsen | Deltager - kunde | +45 22334455 | Sodemo12@gmail.com |
| IT & Software Huset A/S | John Hansen | Deltager - kunde | +45 26132135 | Sodemo13@gmail.com |
| Yoga Coaching A/S | Lærke Hansen | Deltager - kunde | +45 34 34 34 34 | Sodemo24@outlook.com |
| Din Kamera Mand ApS | Mads Andersen | Deltager - kunde | +45 44556677 | sodemo16@gmail.com |
| Bergmann's Cykler A/S | Mille Bergmann | Deltager - kunde | +45 22334455 | sodemo17@gmail.com |
| NaturenKalder.Nu | Troels Bent Hansen | Deltager - kunde | +45 33445566 | Sodemo23@outlook.com |
| Medier & Marketings eXperterne ApS | Rasmus Rasmussen | Deltager - samarbejdspartner | +45 33445566 | sodemo17@gmail.com |

+ Tilføj X Fjern Eksporter

Tidligere ansatte Inkluder firmaer med Stop antal: 7

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025
Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-proj>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Webinar
Status: Afrunding
Slutdato: 10-01-2021
Næste milepæl: 10-01-2021
Dato for webinar: 07-01-2021
Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi
Lokation: ONLINE via Webex

Udført Udgiv

12-11-2020 CBH

← → Opgave Rediger

Projektdeeltagere Aktiviteter Salg **Projektguide**

✓ Planlægning ✓ Udførelse ● **Afrunding**

Opfølgninger: **Opret** Send mail til deltagerne

Dokumenter:

Kun oprettede Kun milepæle

Vis alle statusser



Dashboard



Firma



Person



Dagbog



Salg



Projekt



Udvalg



Indbakke



Chat



Rapporter



Markedsføring



Service



Vejviser

Projekt

07.01

Nummer: 10025

Websted: Tilmeldt

Webinar for nuværende CRM strategi med konvertere flere leads

Afholdes af Camilla

 Udført

Projektdeltagere

 Planlægning

Opfølgning

[Opret](#)

Aftale

fredag

8

januar

Opfølgning

SuperOffice Danmark A/S

Camilla Hansen

07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Salg

Danmark (GMT+01.00)

Start: 08-01-2021 00:00

Slut: 08-01-2021 01:00

Varighed: Hele dagen 1t 00m

Sted:

Send mail til deltagerne på webinarret, som indeholder:

Beskrivelse

Detaljer

Deltagere

Links

Mere

Send mail til deltagerne på webinarret, som indeholder:

- Link til optaget webinar
- PowerPoint Præsentation
- Evaluering
- Link til book et møde med en salgskonsulent


Gem

Afbryd

 Kun oprettede Kun milepæle Vis alle statusser

Gmail interface showing an email from SuperOffice. The email content includes a thank you message for a webinar, a photo of attendees, and a call to action to purchase a CRM strategy course. A red circle highlights the text "Kan kræve tilkøb" (Can require purchase) on the right side of the email content.

Tak for din deltagelse på webinar
Få succes med din CRM strategi



Hej Mads Andersen

Tusind tak for din deltagelse på webinar om CRM strategi.

Gense webinar eller del med en kollega
[Link til optagelsen af webinar](#)
[Link til præsentationen](#)

Din mening tæller
For at sikre os, at vi bliver bedre, vil vi gerne høre din mening om webinar - [Klik her for at evaluere webinar](#)

Sådan kan du komme videre
Hvis du ønsker hjælp til at komme videre med din CRM strategi, så kontakt en af vores konsulenter. [Klik her og en af vores dygtige konsulenter, vil kontakte dig hurtigst muligt.](#)

Endnu en gang tak for din deltagelse på vores webinar. Håber at se dig igen på vores kommende events.

Kan kræve tilkøb



Dashboard



Firma



Person



Dagbog



Salg



Projekt



Udvalg



Indbakke



Chat



Rapporter



Markedsføring



Service



Vejviser

Projekt

Mere

Billede

Bemærkning

Links



07.01.2021 - Webinar om CRM strategi

Nummer: 10025

Websted: Tilmeldings link : <https://www.superoffice.dk/events/webinar/2020/dk-inspirationswebinar-om-prc>

Webinar for nuværende kunder, som ønsker at blive klogere på og få inspiration til, hvordan de lægger en CRM strategi med fokus på forankring, kunderejsen og som skal hjælpe virksomheden med at konvertere flere leads til loyale kunder.

Afholdes af Camilla.

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Type: Webinar

Status: Afrunding

Slutdato: 10-01-2021

Næste milepæl: 10-01-2021

Dato for webinar: 07-01-2021

Webinar navn: Webinar - Få succes med din CRM strategi

Lokation: ONLINE via Webex

 Udført Udgiv

12-11-2020 CBH



Opgave

Rediger

Projektmedtagere

Aktiviteter

Salg

Projektguide

| <input checked="" type="checkbox"/> | ... | Dato | Beløb | Tekst | Firmanavn | Fase | Kilde | Næste aktivitet | |
|-------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|-----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | \$ | 13-02-2021 | 10000,00 | Workshop - CRM strategi | Allerød Orienteringsklub | Første møde | Webinar | 25-01-2021 | |
| <input type="checkbox"/> | \$ | 02-02-2021 | 30000,00 | Opstart CRM | NaturenKalder.Nu | Andre møder | Webinar | 28-01-2021 | |
| <input type="checkbox"/> | \$ | 27-01-2021 | 10000,00 | Workshop - CRM strategi | Yoga Coaching A/S | Mundtlig accept | Webinar | 27-01-2021 | |
| <input type="checkbox"/> | \$ | 02-02-2021 | 5500,00 | Konsulent assistance - CRM strategi | Go Monkey - Træklatring | Slutforhandlinger | Webinar | 02-02-2021 | |

+ Tilføj

× Slet

Filter

Eksporter

 Medtag interessenter antal: 4

Værktøj til projektstyring af events

Planlægning og koordinering

Projektguide og opfølgninger

Administrere tilmeldinger

Tilmeldingsformular på website
Projektdeltagere

Salgsmuligheder

E-mail udsendelse
Salg tilknyttet projekt

Leverancer

- Ordreproducerende virksomhed
- Konsulenttydelser
- Montør, elektriker, murer



Projektstyring af leverancer

- Tilknyt salget
- Ressourcetildeling og -styring
- Samle nødvendige dokumenter, opgaver og aktiviteter
- Nedbryd projektet i milepæle
- Planlægning og gennemførelse af forsendelse



A large, light blue arrow points from the left towards the right side of the frame. Behind the arrow, there is a large orange circle. The text 'Eksempel: Leverancer' is written in a dark teal color across the middle of the blue arrow.


Eksempel: Leverancer

Dashboard Firma Person Dagbog **Salg** Projekt Udvalg Indbakke Chat Rapporter Markedsføring Service Vejviser

Salg Detaljer Links Bemærkning

12 x generatorer til ny vindmøllepark 500.000 ☆

Firma: [Vestas](#) Ejer: **Camilla Bergmann Hansen (Complete)**
 Person: [John Johnsen](#) Salgstype: Salg til eksisterende kunde
 Projekt: [Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark](#) Fase: Solgt 100%
 Dato (solgt): **01-12-2020**
 Konkurrent:
 Årsag (solgt): Pris



Udført 17-11-2020 CBH ← → ☰ Opgave Rediger

Interessenter Aktiviteter Tilbud Salgsguide

✓ Første møde → ✓ Tilbud → ✓ Andre møder → ✓ Slutforhandlinger → ✓ Mundtlig accept

| Opfølgninger: | | Dokumenter: | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 14-09-2020 Første møde | Opret | Referat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 15-09-2020 Arbejd med tilbuddet | <input checked="" type="checkbox"/> | 17-11-2020 Tilbud |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22-09-2020 Aftal andet møde | <input checked="" type="checkbox"/> | 17-11-2020 Mødereferat |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 24-09-2020 Andet møde | <input checked="" type="checkbox"/> | 17-11-2020 Ordre/kontrakt |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 28-09-2020 Opdater/bekræft tilbuddet | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 07-10-2020 Få mundtlig accept | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 08-10-2020 Få kundens underskrift | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22-10-2020 Opfølgning på salaet | | |

Vis alle faser

Projekt Mere Billede Bemærkning Links

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026 Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
 Websted: Type: Leverance
 Status: Afsluttet
 Slutdato: 18-01-2021
 Næste milepæl: 18-01-2022
 Servicetekniker: Mads Andersen

Udført Udgiv 19-11-2020 CBH

← →


Projektdeltagere Aktiviteter **Salg** Projektguide Sager

| <input checked="" type="checkbox"/> | | Dato ↑ | Beløb | Tekst | Firmanavn | Fase | Næste aktivitet |
|-------------------------------------|----|------------|-----------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 01-12-2020 | 500000,00 | 12 x generatorer til ny vindmøllepark | Vestas | Solgt | 18-01-2022 |
| <input type="checkbox"/> | ✓ | 03-12-2020 | 300000,00 | Software til generatorer til ny vindmøllepark | Vestas | Solgt | 03-12-2020 |
| <input type="checkbox"/> | \$ | 07-12-2020 | 150000,00 | Service-aftale på ny vindmøllepark | Vestas | Slutforhandlinger | 07-12-2020 |

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026
Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Leverance
Status: Solgt
Slutdato: 18-01-2021
Næste milepæl: 01-12-2020
Servicetekniker: Mads Andersen



Udført Udgiv

17-11-2020 CBH

← → Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg **Projektguide**

Solgt Produktion Levering Afsluttet

Opfølgninger:


Dokumenter:

◆ 01-12-2020 Ordre bestilt

Kun oprettede Kun milepæle

Vis alle statusser

Projekt Mere Billede Bemærkning **Links**



Udført Udgiv 30-11-2020 CBH ← → ☰ Opgave Rediger

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Service
- Vejviser

Projektmedtagere Aktiviteter Salg **Projektguide** Sager

Solgt
 Produktion
 Levering
 Afsluttet

Opfølgninger: Dokumenter:


| | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------------------|
| ◆ | <input checked="" type="checkbox"/> | 17-11-2020 | Færdigmeldt produktion |
|---|-------------------------------------|------------|------------------------|

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**

Projekt Mere Billede Bemærkning Links

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026
Websted:



Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Leverance
Status: Levering

Slutdato: 18-01-2021
Næste milepæl: 11-01-2021

Service tekniker: Mads Andersen

Udført Udgiv

17-11-2020 CBH

Opgave Rediger

Projektdeeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

Solgt Produktion **Levering** Afsluttet

Opfølgninger:

- 04-01-2021 Pakning af produkt
- 05-01-2021 Koordinering af forsendelse
- 11-01-2021 Afsendt til kunden

- Dokumenter:
- 06-01-2021 Fragtbrev
 - 07-01-2021 Pakke- og følgeseddel
 - 07-01-2021 Certificering

Kun oprettede Kun milepæle

Vis alle statusser

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026
Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
Type: Leverance
Status: Afsluttet

Slutdato: 18-01-2021
Næste milepæl: 18-01-2021

Servicetekniker: Mads Andersen

Udført Udgiv

17-11-2020 CBH

← → Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg Projektguide



Opfølgninger:

Dokumenter:

◆ Opret Book servicebesøg

Kun oprettede Kun milepæle

Vis alle statusser

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Service
- Vejviser

Projekt **Aftale**

Servicebesøg

tirsdag 18 januar

Danmark (GMT+01.00)

Start: 18-01-2022 08:00

Slut: 18-01-2022 09:00

Varighed: Hele dagen 1t 00m

Sted:

Vestas

John Johnsen

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

12 x generatorer til ny vindmøllepark (Vestas)

Servicebesøg af servicetekniker:

Beskrivelse Detaljer Deltagere Links Mere

Servicebesøg af servicetekniker:

- Vedligeholde
- Efterjusteringer
- Reparation

Opgave Gem Afbryd

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Service
- Vejviser

Projekt **Leverance**

Nummer: 10026

Websted:

Udført Udført

Projektdeltagere

✓ Solgt ✓ Pro

Opfølgninger

◆ [Opret](#)



Dashboard

Firma

Person

Dagbog

Salg

Projekt

Udvalg

Indbakke

Chat

Rapporter

Markedsføring

Service

Vejviser

Projekt

Mere

Billede

Bemærkning

• Links




Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark



Nummer: 10026

Websted:



Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)

Type: Leverance

Status: Afsluttet

Slutdato: 18-01-2021

Næste milepæl: 18-01-2022

Servicetekniker: Mads Andersen

 Udført Udgiv

17-11-2020 CBH



Opgave

Rediger

Projektdeeltagere

Aktiviteter

Salg

Projektguide

✓ Solgt

✓ Produktion

✓ Levering

● Afsluttet

Opfølgninger:

Dokumenter:

◆ 18-01-2022 Book servicebesøg Kun oprettede Kun milepæle Vis alle statusser

- Dashboard
- Firma
- Person
- Dagbog
- Salg
- Projekt**
- Udvalg
- Indbakke
- Chat
- Rapporter
- Markedsføring
- Service
- Vejviser

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026
Websted:

Udført Udgiv

| ID ↓ | Title | Created |
|------|--------------------|------------------|
| 14 | Fejl på leveret... | 26/11/2020 15:40 |

SAG
Fejl på leveret generator
John Johnsen

Id: 14
Tidsfrist: 26-11-2020 15:40

Meddelelser Detaljer

Vis alle (1) ▾

SuperOffice Online demo 26-11-2020 15:40

Hej support

Den generator, som vi netop har fået leveret, kommer med en systemfejl. Vil I kontakte os hurtigt muligt? Der muligvis behov for at jeres servicetekniker skal komme på besøg.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

John Johnsen
Systemansvarlig

Tlf. 22859966

← → Opgave Rediger

| name | Status | Tags |
|------|--------|------|
| I kø | | |

+ Åbn i nyt vindue

Leverance - 12 x generatorer til ny vindmøllepark

Nummer: 10026
 Websted:

Ansvarlig: Camilla Bergmann Hansen (Complete)
 Type: Leverance
 Status: Afsluttet
 Slutdato: 18-01-2021
 Næste milepæl: 18-01-2022
 Servicetekniker: Mads Andersen

Udført Udgiv

19-11-2020 CBH

Opgave Rediger

Projektdeltagere Aktiviteter Salg Projektguide

| Firma ↑ | Person | Titel | Funktion | Mobil - Telefon |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| FedEx | FedEx | Fragtfirma | Fragtfirma | +45 70 233 332 |
| Komponentshoppen A/S | Komponentshoppen A/S | Udstyrleverandør | Leverandør | |
| Produktionsvirksomheden A/S | Bente Madsen | Administrationsmedarbejder | Fragt og forsendelse | +45 44 55 66 77 |
| Produktionsvirksomheden A/S | Hans Jensen | Produktionsleder | Rådgiver | +45 66 77 88 99 |
| Produktionsvirksomheden A/S | Jørgen Jørgensen | Teknisk chef | Rådgiver | +45 55 66 77 88 |
| Produktionsvirksomheden A/S | Vivi Rasmussen | Lageransvarlig | Lager og produktionsansvarlig | +45 77 88 99 11 |
| Vestas | Finn Larsen | Site Manager | Kunde | +45 33445566 |
| Vestas | John Johnsen | Teknisk projektleder | Beslutningstager - kunde | +45 33445566 |

+ Tilføj X Fjern ↓ Eksporter

Tidligere ansatte Inkluder firmaer med Stop antal: 8

Værktøj til projektstyring af leverancer

Planlægning og forsendelse

Projektguide
Aktiviteter og
dokumenter

Milepæle

Nedbryde projektet
med milepæle

Involverede parter

Vidensdeling
Opgaver og ansvar

Opsummering

- Bedre kontrol over din virksomheds projekter
- Sikre at deadlines huskes
- Nemt for alle at tilgå al information
- Standardisering af projekter
- Overblik over igangværende projekter



Inspirationsvideoer

- [Styring af projekter i SuperOffice](#)
- [Tilføj en ny aftale til et projekt](#)
- [Tilføje et projektmedlem til et projekt](#)
- [Opret dokument og link det til et projekt](#)

- Dykke dybere ned i kontraktstyring?
[Webinar](#) den 14/1 2021 med i-Centrum



Hold øje med din mail-indbakke

- PowerPoint præsentation
- Optagelsen af webinarret
- Evaluering





Tid til spørsmål





Tak for at I lyttede med

God jul og godt nytår